
 
Serviço Público Federal 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense 
Pró-Reitoria de Ensino 

 

 

DISCPLINA: Gerenciamento e Orçamento 

Vigência: a partir de 2020/1 Período letivo: 2º ano 

Carga horária total: 90h Código: TEC.0541 

Ementa: Estudo do planejamento, organização, controle e administração de um 
canteiro de obras. Detalhamento sobre elaboração de roteiro para aprovação de 
projetos em órgãos públicos e/ou concessionárias. Fundamentação sobre a 
Construção de redes CPM, aplicadas à construção civil e a elaboração de 
cronogramas físico-financeiros. Busca da compreensão do trabalho como 
orçamentista em empresas de construção civil. Detalhamento sobre elaboração de 
orçamentos completos com o emprego de softwares e planilhas eletrônicas. 
 

 

Conteúdos 
 
UNIDADE I – ORÇAMENTO APLICADO À CONSTRUÇÃO CIVIL 

1.1 Elaboração de cadastro de empresa fornecedora 
1.2 Coleta de preços de insumos (mercado local) 
1.3 Cálculo dos custos unitários dos serviços em planilha eletrônica 
1.4 Elaboração do orçamento (apropriação) em planilha eletrônica 
1.5 Cálculo do B.D.I. (Bonificação e Despesas Indiretas) em planilha 
eletrônica 
1.6 Quantificação de materiais (curva ABC) em planilha eletrônica 

 

UNIDADE II– GERENCIAMENTO APLICADO À EXECUÇÃO DE OBRAS NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL. 

2.1 Construção civil e os impactos no meio ambiente 
2.2Aspectos e etapas do planejamento e controle de obras 
2.3 Perdas na construção civil 
2.4 Tempos e folgas entre as atividades 
2.5 Transporte, armazenamento, estoque e administração de 
materiais 
2.6 Custos diretos e indiretos 
2.7 Gestão da qualidade na construção civil 
2.8 Cronogramas físico-financeiros 
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